



Protokollauszug
23. Sitzung vom 10. Dezember 2025

296/2025 6.1.5.0 Bahnhof, Liftanlagen, Sanierung 2023/2024
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 276 vom 6. Dezember 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt "Bahnhof, Liftanlagen, Sanierung" und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 500'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000265.

Die Arbeiten wurden unter grossen Sicherheitsanforderungen am Bahnhof Schlieren zwischen 2024 bis 2025 ausgeführt.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für Machbarkeitsstudie und Vorprojekt</i>	60'000.00	61'624.25	1'624.25	2.7%
<i>BKP 2 Lifte, Honorare, Sicherheitssperrung in der Nacht SBB Gleise</i>	431'941.80	370'983.52	-60'958.28	-14.1%
<i>BKP 6 Reserve/Unvorhergesehenes</i>	8'058.20	7'545.90	-512.30	-6.4%
Total (inkl. WMST)	500'000.00	440'153.67	-59'846.33	-12.0%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

BKP 2	Minderaufwand in Fr. - 60'958.28	Begründung Dank sehr guter Zusammenarbeit mit den SBB sind insbesondere die Sicherheitsmassnahmen bei den Nachtarbeiten tiefer ausgefallen.
-------	-------------------------------------	--

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Bahnhof, Liftanlagen, Sanierung" mit Gesamtkosten von Fr. 440'153.67 inkl. MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin