



**Protokollauszug**  
**23. Sitzung vom 10. Dezember 2025**

**300/2025 6.1.5.1 Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar**  
**Abrechnung, 2024-2025**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 225 vom 6. November 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 590'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000557.

**2. Abrechnung**

Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Abrechnung	Differenz	in %
3 <i>Betriebseinrichtung</i>	555'000.00	569'610.40	14'610.40	2.6%
5 <i>Umzüge/Transporte</i>	25'000.00	40'766.45	15'766.45	63.1%
9 <i>Reserve/Unvorhergesehenes/ Bauherrenreserve</i>	10'000.00	5'975.00	-4'025.00	-40.3%
<b>Total</b>	<b>590'000.00</b>	<b>616'351.85</b>	<b>26'351.85</b>	<b>4.5%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehraufwand in Fr.	Begründung
BKP 5 Umzüge/Transporte	15'766.45	Die Kosten für Umzüge und Transporte fielen höher aus als ursprünglich angenommen.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Abrechnung für das Projekt Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar mit Gesamtkosten von Fr. 616'351.85 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Facility Management
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Selina Kaufmann  
Stadtschreiberin