



Protokollauszug
3. Sitzung vom 11. Februar 2026

**45/2026 6.5.1 Limmattalbahn, Werkleitungen Wasser, Gas und Kanalisation
Bauabrechnung, Limmattalbahn. Werkleitungen Wasser, Gas und
Kanalisation, Vertrag über Werkleitungen und Kostenteiler**

1. Ausgangslage

Mit SRB 201 vom 14. August 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Limmattalbahn, Werkleitungen Wasser, Gas und Kanalisation, Vertrag über Werkleitungen und Kostenteiler und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'486'000.00 (exkl. MWST) und einen Kredit von Fr. 104'000.00 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00151. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 1'590'000.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe gebunden	Bewilligte Ausgabe nicht gebunden	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	1'340'000.00	104'000.00	1'475'469.67	31'469.67	2.2%
Gasversorgung (711)	exkl. MWST	146'000.00	0.00	169'000.00	23'000.00	15.8%
Total		1'486'000.00	104'000.00	1'644'469.67	54'469.67	3.4%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehraufwand in Fr.	Begründung
Gasversorgung	23'000.00	Bei der Post Mülligen musste aufgrund der Gegebenheiten vor Ort die Querung der Limmattalbahn aufwändiger als angenommen ausgeführt werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Limmattalbahn, Werkleitungen Wasser, Gas und Kanalisation, Vertrag über Werkleitungen und Kostenteiler mit Gesamtkosten von Fr. 1'644'469.67 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen
 - Leiter Rechnungswesen
 - Leiter Bereich Tiefbau
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin