



Protokollauszug
7. Sitzung vom 1. April 2026

81/2026 6.0.4.1 Kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft, Ausarbeitung Abrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 31 vom 6. Februar 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft und bewilligte einen Kredit von Fr. 51'000.00 (inkl. MWST), mit SRB 63 vom 10. April 2019 wurde eine Ausgabenerhöhung auf 74'000.00 (inkl. MWST) bewilligt, dies zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00161.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstelle INV00161	Bewilligte Ausgabe (inkl. MWST)	Bauabrechnung (inkl. MWST)	Differenz	in %
Planungsarbeiten	65'958.00	66'862.33	904.33	1.37%
Nebenarbeiten, Drucken, Bevölkerungsinformation	8'042.00	13'081.80	5'039.80	62.7%
Eigenleistungen Stadtentwicklung	0.00	4'368.00	4'368.00	100.0%
Summe	74'000.00	84'312.13	10'312.13	13.9%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehraufwand in Fr.	Begründung
Nebenarbeiten, Drucken, Bevölkerungsinformation	5'039.80	Höherer Aufwand für die öffentlichen Veranstaltungen und das Drucken von Unterlagen.
Eigenleistungen Stadtentwicklung	4'368.00	Betrag konnte bei der Kreditgenehmigung nicht berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Genehmigung noch keine Verrechnung der internen Leistungen erfolgte. Aufgrund eines zwischenzeitlich durchgeführten Systemwechsels können die Eigenleistungen nur teilweise abgerechnet werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für das Projekt INV00161, kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft mit Gesamtkosten von Fr. 84'312.13 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin