



Protokollauszug
23. Sitzung vom 2. Dezember 2020

263/2020 36.03.10 Bahnhofplanung
Verkürzung der Personenunterführung West, Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 21 vom 26. Januar 2015 genehmigte der Stadtrat das Projekt Verkürzung der Personenunterführung West und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 279'450.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition 620.5010.714. Die Ausführung und Rechnungsstellung erfolgte durch die SBB als Pauschalanteil.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Abrechnung	Differenz	in %
Strasse (620.5010.714) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	279'450.00	279'450.00	0.00	0.0%
Total		279'450.00	279'450.00	0.00	0.0%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Verkürzung der Personenunterführung West mit Gesamtkosten von Fr. 279'450.00 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.