



**Protokollauszug**  
**21. Sitzung vom 24. November 2021**

**219/2021 6.3.2.1 Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Wasser- und Gasleitung, Sanierung Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 160 vom 26. Juni 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Wasser- und Gasleitungssanierung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 628'945.40 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00090. Gemäss obenerwähntem SRB beträgt die bewilligte gebundene Ausgabe exkl. MWST Fr. 586'245.40.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauarbeiten wurden 2017 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	389'970.40	372'410.30	-17'560.10	-4.5%
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	13'641.40	11'576.55	-2'064.85	-15.1%
Gasversorgung (711)	exkl. MWST	182'633.60	162'313.05	-20'320.55	-11.1%
<b>Total</b>		<b>586'245.40</b>	<b>546'299.90</b>	<b>-39'945.50</b>	<b>-6.8%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung liegen in der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von +/-10 %.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Wasser- und Gasleitungssanierung mit Gesamtkosten von Fr. 546'299.90 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Janine Bron  
Stadtschreiberin