



**Protokollauszug**  
**19. Sitzung vom 26. Oktober 2022**

**219/2022 6.1.5.1 Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 81 vom 6. Mai 2020 genehmigte der Stadtrat das Projekt Ersatz Heizungssteuerung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 200'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00320.

**2. Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten**

Die Arbeiten umfassten folgende Bereiche:

- Neuer Elektroverteilschrank für die Heizungssteuerung
- Erneuerung der Wärmeverteilung (Pumpen, Strangregulierungsventile, Absperrklappen)

**3. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten</i>	10'000.00	9'373.90	-626.10	-6.3%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	170'000.00	166'824.75	-3'175.25	-1.9%
<i>BKP 5 Baunebenkosten und Reserven</i>	20'000.00	18'848.00	-1'152.00	-5.8%
<b>Total inkl. MWST</b>	<b>200'000.00</b>	<b>195'046.65</b>	<b>-4'953.35</b>	<b>-2.5%</b>

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Ersatz Heizungssteuerung mit Gesamtkosten von Fr. 195'046.65 (inkl. MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Projektleitung Liegenschaften
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Janine Bron  
Stadtschreiberin