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Protokollauszug 
8. Sitzung vom 20. April 2015 
 
 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden  werden.  

89/2015 28.00 
 

Schulraumbestellung 
Schuljahr 2014/2015, Abrechnung 

 
A. Ausgangslage 
 
Der Stadtrat hat mit SRB 103 vom 14. April 2014 für Schulraumergänzungen und Anpassungen so-
wie die Anschaffung von Mobiliar in verschiedenen Schulanlagen eine gebundene Ausgabe im Sin-
ne von § 121 des Gemeindegesetzes und § 43 der Gemeindeordnung von Fr. 664‘500.00 zu Las-
ten der Investitionsrechnung, Konto 217.5030.57, bewilligt. 
 
Auf Beginn des Schuljahres 2014/2015 eröffnete die Schule je eine neue Klasse im Kalktarren und 
im Zelgli West. Zusätzlich musste für vier Klassenzimmer, welche bis zum 30. Juli 2014 im Theodo-
sianum eingemietet waren, Ersatz beschafft werden. Aufgrund des Abbruchs des Spitals Limmattal 
wurde dieser Mietvertrag gekündigt. 
 
 
B. Schulhaus Kalktarren 
 
Für die Klassen aus dem Theodosianum und eine zusätzliche Klasse wurden fünf neue Modu-
larbauten im Schulgarten entlang des Schürrainwegs realisiert. Bestehendes Mobiliar war teilweise 
vorhanden. Als Ergänzung mussten neues Schulmobiliar und IT-Geräte angeschafft werden. 
 
 
C. Zelgli West/ISZW 
 
Es wurde eine zusätzliche Klasse eröffnet, wozu neues Mobiliar benötigt wurde. Das zusätzliche 
Zimmer ist im Gesamtmietvertrag mit der ISZW bereits enthalten. 
 
 
D. Bauabrechnung 
 
Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 
 

Projekt/Beschrieb Kosten-

voranschlag Fr.

Bauabrechnung 

Fr.

Differenz

Fr.

Rückbau und Bereitstellung für Modularbauten 464'500.00       457'796.12        -6'703.88    

Mobiliar, IT und Umgebung/Spielgeräte 120'000.00       115'745.00        -4'255.00    

Unvorhergesehenes 80'000.00        69'826.90          -10'173.10  

Total Schulinfrastrukturbestellungen 664'500.00      643'368.02        -21'131.98  

 
 
Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 
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Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Die Bauabrechnung im Betrag von Fr. 643‘368.02 für Schulraumergänzungen und Anpas-

sungen sowie die Anschaffung von Mobiliar in verschiedenen Schulanlagen für das Schuljahr 
2014/2015 wird genehmigt. 
 

2. Mitteilung an  Schulpflege Ressort Liegenschaften  Rechnungsprüfungskommission  Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften  Abteilungsleiterin Bildung und Jugend  Bereichsleiter Liegenschaften  Leiter Finanzen und Informatik  Unterhaltsleiterin  Projektleiter Liegenschaften  Archiv 
 
Status: öffentlich 
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