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Protokollauszug 
6. Sitzung vom 20. März 2017 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

72/2017 28.03.348 
 

Freizeithaus Kirchgasse 6, neue Heizzentrale 
Bauabrechnung 

 
1. Ausgangslage 
 
Mit SRB vom 30. Mai 2016 bewilligte der Stadtrat für die Liegenschaft Freizeithaus an der Kirch-
gasse 6 einen Kredit von Fr. 320‘000.00 für den Ersatz des Energieträgers und eine neue Wärme-
verteilung. Die baulichen Massnahmen wurden im Herbst 2016 fertiggestellt. 
 
 
2. Kurzbeschrieb 
 
Gemäss Antrag vom 23. November 2015 wurden folgende Arbeiten ausgeführt: 
 

 Fachgerechte Demontage und Entsorgung der alten Speicheröfen durch Spezialisten 

 Einbau einer Luft/Wasser Wärmepumpenanlage 

 Ersatz WC-Anlage EG wegen Zerrbruch 

 Neue Kabelverbindungswege und Steckdosen 

 Anpassungen Anschlüsse und Zuleitungen 

 Neue Anstriche in sämtlichen Räumlichkeiten 

 Überprüfung der elektrischen Anlagen (Erbringen des Sicherheitsnachweises) 

 Neue Elektroverteilung 

 Teilweiser Beleuchtungsersatz 

 Anpassung der Schliessung/Neue Zutrittsregelung Heizzentrale 

 Montage Gitterverschlag zur Abtrennung der technischen Anlagen 

 Neue Schmutz- und Bodenbeläge  

 Anpassungen Brandschutzgeräte 
 
 
3. Bauabrechnung 
 
Die Bauabrechnung schliesst wie folgt ab: 
 

BKP Arbeitsgattungen  Bewilligter 

Kredit 

 Bauab-

rechnung 

 Differenz 

 Fr.  Fr.  Fr. 

1 Vorbereitungsarbeiten 73'000.00 63'173.50 -9'826.50

2 Gebäude 212'500.00 207'093.25 -5'406.75

5 Baunebenkosten/Reserven 34'500.00 5'794.20 -28'705.80

Total 320'000.00 276'060.95 -43'939.05

  

mailto:praesidiales@schlieren.zh.ch


  

ST.28.03.348 / 2014-337 Seite 2 von 2 

Begründung Minderaufwendungen 
Bei der Projektierung war bereits klar, dass sich das Gebäude mit Baujahr 1862 einer Überprüfung 
der elektrischen Anlagen unterziehen muss. Da noch nicht klar war, wie die Kabelverbindungswege 
sein würden, wurde unter BKP 5 eine Reserve von 10 % eingestellt, welche nicht beansprucht wer-
den musste. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Die Bauabrechnung für den Ersatz der neuen Wärmeverteilung an der Kirchgasse 6 über 

Fr. 276'092.95 wird genehmigt. 
 

2. Mitteilung an 

 Rechnungsprüfungskommission 

 Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 

 Bereichsleiter Liegenschaften  

 Leiter Rechnungswesen 

 Unterhaltsleiterin 

 Archiv 
 
Status: öffentlich 
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