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Protokollauszug 
13. Sitzung vom 26. Juni 2017 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

158/2017 28.03.366 
 

Asylunterkunft, Rietbachstrasse 9c, Renovation 
Bauabrechnung 

 
1. Ausgangslage 
 
Mit SRB 93 vom 17. Mai 2016 bewilligte der Stadtrat für die Renovation der bestehenden Asylun-
terkunft einen Kredit von Fr. 210‘000.00. Die baulichen Massnahmen wurden 2016/17 ausgeführt. 
 
 
2. Kurzbeschrieb der ausgeführten Arbeiten 
 
Die Renovation der bestehenden Asylunterkunft umfasste folgende Arbeiten. 
 
− Die Decke im Obergeschoss wurde ersetzt und zusätzlich gedämmt. 
− Im Erdgeschoss wurden wetterseitig die Fenster ersetzt und sämtliche Fensterläden neu gestri-

chen. 
− An der Fassade wurden defekte Platten ersetzt. 
− Die gesamte Elektroinstallation wurde kontrolliert und nach Bedarf repariert. Die Beleuchtung 

wurde zum grossen Teil ersetzt. 
− Die Heizung wurde ersetzt. 
− In der Küche wurden die Geräte (Kochherd/Backofen, Kühlschrank und Dampfabzug) ersetzt. 
− Sämtliche Räume wurden neu gestrichen und in den Zimmern wurden teilweise die Bodenbelä-

ge ersetzt. 
− Die gesamte Unterkunft wurde gereinigt. 
− Die Umgebung wurde gepflegt und instand gestellt, sämtliche Sträucher wurden geschnitten 

und Spielgeräte zurückgebaut. 
 
 
3. Bauabrechnung 
 
Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 
 

BKP Bereich  bewilligter 

Kredit 

 Bauab-

rechnung 

 Differenz 

 Fr.  Fr.  Fr. 

1 Projektierungskredit 50'000.00 35'426.25 -14'573.75

2 Gebäude 150'000.00 153'188.16 3'188.16

4 Umgebung 0.00 12'373.50 12'373.50

5 Baunebenkosten 5'000.00 3'806.85 -1'193.15

6 Reserven 5'000.00 5'000.00 0.00

Total 210'000.00 209'794.76 -205.24

 
In der BKP Position 4 Umgebung sind Mehrkosten von Fr. 12'373.50 entstanden, da der ältere 
Baumbestand einen grösseren Eingriff im Bauschnitt auslöste und ein Containerplatz erneuert wer-
den musste. 
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Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Die Bauabrechnung der Renovation Asylunterkunft über Fr. 209‘794.76 ist in Ordnung und 

wird genehmigt. 
 
2. Mitteilung an 

 Rechnungsprüfungskommission 

 Abteilungsleiter Soziales 

 Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 

 Bereichsleiter Liegenschaften 

 Projektleiter Liegenschaften 

 Leiter Rechnungswesen 

 Archiv 
 
Status: öffentlich 
 
 
 
STADTRAT SCHLIEREN 
 
 
 
Toni Brühlmann  Ingrid Hieronymi 
Stadtpräsident  Stadtschreiberin 


