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Protokollauszug 
20. Sitzung vom 23. Oktober 2017 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

273/2017 28.01 
 

Alterseinrichtungen, Neubau 
Arbeitsvergabe Wettbewerbsbegleitung 

 
1. Ausgangslage  
 
Am 18.September 2017 genehmigte das Gemeindeparlament mit Beschluss Nr. 7/2017 einen Kre-
dit von Fr. 570'000.00 zwecks Durchführung eines Architekturwettbewerbs für den Neubau der Al-
terseinrichtung "Wohnen und Pflege am Bach" und es beauftragte zugleich die Planungskommissi-
on "Alterseinrichtungen", den Architekturwettbewerb auszuschreiben und durchzuführen. 
 
Die Vorbereitungen für den Wettbewerbsstart sind angelaufen. Ein Auszug des Wettbewerbspro-
gramms (Ablauf Präqualifikation, Zeitplan, Juryzusammensetzung usw.) liegt im Entwurf vor. Für 
die nächste Projektierungsphase "Architekturwettbewerb" stehen die Arbeitsvergaben betreffend 
Wettbewerbsbegleitung und Bauherrenvertretung an. 
 
 
2. Durchführung des Architekturwettbewerbs  
 
Der Phasenplan der Durchführung sieht folgendes vor:  
 
Phase 1: Vorbereitung (November – Dezember 2017) 
- Zusammenstellen von Grundlagen und Daten 
- Analyse der Aufgabe  
- Terminplanung und Überwachung  
- Besprechungen mit der Planungskommission  
- Arbeitssitzungen mit Verwaltung und Behörden inkl. Protokollführung  
- Sitzungen und Besprechungen mit Experten und kantonalen Ämtern inkl. Protokollführung  
- Überprüfung der Rahmenbedingungen mit schematischem Testprojekt  
- Erstellung Wettbewerbsprogramm  
- Organisation und Durchführung Startsitzung Jury. 
 
Phase 2: Präqualifikation (Januar – Februar 2018)  
- Erstellen des Programmauszugs und der Unterlagen für die Publikation simap  
- Sichten und Vorprüfen der eingegangenen Bewerbungsunterlagen 
- Organisation und Einrichten des Raums für die Präqualifikationssitzungen der Jury 
- Programmgenehmigung und Bestimmung der Sieger aus der Präqualifikation. 
 
Phase 3: Durchführung Projektwettbewerb (März – September 2018)  
- Zusammenstellen und Aufbereiten der Wettbewerbsunterlagen  
- Begehung vor Ort und Ausgabe der Unterlagen  
- Fragenrunden  
- Formelle und inhaltliche Vorprüfung der eingereichten Projekte  
- Vorprüfungsbericht, Koordination der Experten  
- Einrichten des Juryraums  
- Organisation und Durchführung sowie Protokollierung der Jurierung. 
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Phase 4: Nachbereitung Wettbewerbsverfahren (Oktober – Dezember 2018)  
- Erstellen des Juryberichts 
- Organisation Ausstellung und Architekturapéros 
- Übergabesitzung an Architekten und Bauherrschaft.  
 
 
3. Submission 
 
Der Auftrag im Bereich Vorbereitungsarbeiten wird im freihändigen Verfahren vergeben. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Für die Vorbereitungsarbeiten werden die Aufträge wie folgt vergeben: 

 
Bereiche Firma Offerte Fr.
Wettbewerbsbegleitung Planzeit GmbH, Zürich 80'000.00
Bauherrenvertretung Imooo AG, Zürich 50'328.00
 

2. Der Bereich Liegenschaften wird beauftragt und ermächtigt, die Aufträge zu erteilen. 
 

3. Mitteilung an  
- Planungskommission Alterseinrichtungen 
- Abteilungsleiterin Alter und Pflege  
- Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 
- Leiter Rechnungswesen 
- Bereichsleiter Liegenschaften 
- Projektleiter Liegenschaften 
- Archiv 
 

Status: öffentlich 
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