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Protokollauszug 
24. Sitzung vom 18. Dezember 2017 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

339/2017 23.03.40 
 

Kanalsanierungen 2007 
Bauabrechnung 

 
1. Ausgangslage 
 
Am 27. November 2006 genehmigte der Stadtrat mit SRB 372 das aufgrund des Generellen Ent-
wässerungsplans (GEP) basierenden Projekts Kanalsanierungen 2007 von Fr. 95'000.00 exklusive 
MWST zu Lasten der Investitionsrechnung. 
 
 
2. Bauabrechnung  
 
Die Arbeitsausführungen erfolgten im Zeitraum 2007–2014. Die Bauabrechnung präsentiert sich 
wie folgt. 
 

 
 
3. Begründung der Abweichungen 
 
Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung liegen in der Kostenvor-
anschlagsgenauigkeit von 10 %. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Die Bauabrechnung vom 1. November 2017 für die Kanalsanierung 2007 mit Gesamtkosten 

von Fr. 88'772.40 wird genehmigt. 
  

Kostenstellen Mehrk. [+] Mehrk. [+]
Minderk. [-] Minderk. [-]

in %
Kanalisation
710.5010.60
Total 95'000.00 88'772.40 -6'227.60

BauabrechnungAusgaben bew illigt
27.11.2006

-6.56-6'227.6088'772.40exkl. MWST exkl. MWST95'000.00

mailto:praesidiales@schlieren.zh.ch


  

ST.23.03.40 / 2017-1947 Seite 2 von 2 

2. Mitteilung an 
 Rechnungsprüfungskommission 
 Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 
 Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen 
 Abteilungsleiter Bau und Planung 
 Leiter Rechnungswesen 
 Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
STADTRAT SCHLIEREN 
 
 
 
Toni Brühlmann  Arno Graf 
Stadtpräsident  Stadtschreiberin-Stv. 


