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Protokollauszug 
24. Sitzung vom 16. Dezember 2020 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

292/2020 28.03.356 
 

Alterssiedlung Mühleacker, Balkonsanierung 
Bauabrechnung 

 

 
1. Ausgangslage 
 
Mit SRB 280 vom 21. Dezember 2015 genehmigte der Stadtrat das Projekt "Balkonsanierung Müh-

leacker" und bewilligte für erste Sofortmassnahmen vor der eigentlichen Sanierung, einen Zusatz-

kredit von Fr. 45'000.00 zu Lasten Konto 570.5030.28, da diese Abdichtungsarbeiten dringend im 

2016 ausgeführt werden mussten. Im Budget 2016 wurde dannzumal für diese Sofortmassnahmen 

kein Betrag eingestellt.  
 
Mit SRB 153 vom 11. Juni 2018 genehmigte der Stadtrat für die, nach neuen Erkenntnissen, lang-

fristige Schadensbehebung eine gebundene Ausgabe von Fr. 151'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten 

der Investitionsrechnung, Investition Konto 570.5030.28. Somit stand ein Gesamtkredit von 

Fr. 196'000.00 zur Verfügung. 
 
 
2. Vorgehen der Balkonsanierung 
 
Aus der Analyse der beauftragten BWS Labor AG vom 14. Juli 2017 ging hervor, dass das beste-

hende Balkondeckensystem für den Aussenbereich nicht geeignet ist. Dies wurde durch Feuchtig-

keitsschäden, Farbabplatzungen und Korrosionsbildung ersichtlich. Zur Sanierung wurde die beste-

hende lsolationsschicht innerhalb der Systemdecke entfernt und die Balkonuntersichten wurden 

durch Lochbleche ersetzt, damit das Bauteil künftig hinterlüftet ist. Die Versiegelung der Balkonober-

flächen wurde nach Austrocknung des Betonüberzugs durch die Sika Bau AG erneuert. 
 
 
3. Bauabrechnung 
 
Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 
 

Projekt / Beschrieb  Bewilligte 
Ausgabe  Bauabrechnung  Differenz  in % 

Analyse/ 
Vorbereitungsarbeiten

45'000.00 42'674.25 -2'325.75 -1.5%

Sanierung Balkone 151'000.00 150'730.70 -269.30 -0.1%

Total 196'000.00 193'404.95 -2'595.05 -1.3%

 
Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 
 
  



 

ST.28.03.356 / 2014-626 Seite 2 von 2 
 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Balkonsanierung Mühleacker mit Gesamtkosten von 

Fr. 193'404.95 wird genehmigt. 

2. Mitteilung an 
– Rechnungsprüfungskommission 
– Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 
– Abteilungsleiter Alter und Pflege 
– Bereichsleiter Liegenschaften 
– Leiter Rechnungswesen 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
Stadtrat Schlieren 
 
 
 
Markus Bärtschiger 
Stadtpräsident 

 Janine Bron 
Stadtschreiberin-Stv. 
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