
Stadtrat 

Freiestrasse 6 - Postfach 

8952 Schlieren 

Tel. 044 738 15 76 

stadtkanzlei@schlieren.ch 

6.1.5.1 / 2021-777 Seite 1 von 2 
 

 

Protokollauszug 

19. Sitzung vom 26. Oktober 2022 

 

 
 

Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

216/2022 6.1.5.1 

 

Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation 

Bauabrechnung 
 

 

1. Ausgangslage 

 

Mit SRB 80 vom 5. Mai 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt Erneuerung Elektroinstallation und 

bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 200'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrech-

nung, Investition INV00371. 

 

 

2. Kurzbeschrieb der ausgeführten Arbeiten 

 

Die Arbeiten umfassten folgende Bereiche: 

 

– Erneuerung der Sicherungselemente in Hauptverteilung und Unterverteilung 

– Änderungen der Steckdosen auf den heutigen Sicherheitsstand 

– Wechsel der gesamten Beleuchtung auf LED 

– Modernisierung der UKV-Verkabelung mindestens auf die Kategorie 6 

 

 

3. Bauabrechnung 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Projekt / Beschrieb  Bewilligte Ausgabe  Bauabrechnung  Differenz  in % 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 21'500.00 21'216.90 -283.10 -1.3%

BKP 2 Gebäude 166'500.00 150'637.80 -15'862.20 -9.5%

BKP 5 Baunebenkosten und 

Übergangskosten
12'000.00 11'400.70 -599.30 -5.0%

Total inkl. MWST 200'000.00 183'255.40 -16'744.60 -8.4%

 
Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurück-
zuführen: 
 

 Mehr- oder Minderaufwand  

in Fr. 

Begründung 

BKP 2 Gebäude -15'862.20 

 

Durch Vergabeerfolge und op-

timierte Leistungsausführung 

konnten Kosten eingespart 

werden. 

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 
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Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Erneuerung Elektroinstallation mit Gesamtkosten von 

Fr. 183'255.40 (inkl. MWST) wird genehmigt. 

2. Mitteilung an 

– Rechnungsprüfungskommission 

– Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 

– Abteilungsleiterin Bildung und Jugend  

– Bereichsleiter Liegenschaften 

– Leiter Unterhalt Liegenschaften  

– Fachstelle Finanzen  

– Projektleitung Liegenschaften  

– Archiv 

 

Status: öffentlich 

 

 
 
Stadtrat Schlieren 

 

 

 

Markus Bärtschiger 

Stadtpräsident 

 Janine Bron 

Stadtschreiberin 
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