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Protokollauszug 

9. Sitzung vom 7. Mai 2025 

 

 
 

Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

85/2025 6.5.1 

 

Station Glanzenberg, Dietikon 

Sanierung Treppenabgang Perron 2/3 

Bauabrechnung 
 

 

1. Ausgangslage 

 

Mit SRB 237 vom 12. September 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt Station Glanzenberg, 

Dietikon, Sanierung Treppenabgang Perron 2/3, und bewilligte einen Kredit im Sinne einer gebun-

denen Ausgabe von Fr. 54'800.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, INV000299. 

 

 

2. Bauabrechnung 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Projekt / Beschrieb  Bewilligte Ausgabe  Bauabrechnung  Differenz  in % 

Treppe (INV000299) 

gebundene Ausgabe inkl. MWST
54'800.00 58'374.10 3'574.10 6.5%

Total 54'800.00 58'374.10 3'574.10 6.5%

 
 
Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 

 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Station Glanzenberg, Dietikon, Sanierung Treppenabgang 

Perron 2/3, mit Gesamtkosten von Fr. 58'374.10 (inkl. MWST) wird genehmigt. 
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2. Mitteilung an 

– Rechnungsprüfungskommission 

– Abteilungsleiter Bau und Planung 

– Leiter Rechnungswesen 

– Fachstelle Finanzen 

– Archiv 

 

Status: öffentlich 
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