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Protokollauszug 

3. Sitzung vom 11. Februar 2026 

 

 
 

Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

44/2026 6.3.2.1 

 

Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Sanierung Wasser-

leitung, Ausführung 2025 

Bauabrechnung 
 

 

1. Ausgangslage 

 

Mit SRB 135 vom 18. Juni 2025 genehmigte der Stadtrat das Projekt Kampstrasse, Föhrenweg bis 

Stationsstrasse, Sanierung Wasserleitung, Ausführung 2025 und bewilligte eine gebundene Aus-

gabe von Fr. 473'800.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00612. Und mit 

SRB 249 vom 22. Oktober 2025 eine Erhöhung der gebundenen Ausgabe um Fr. 170'000.00 auf 

Fr. 643'800.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00612. 

 

Die Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 653'436.05. 

 

 

2. Bauabrechnung 

 

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

Kostenstellen  Bewilligte Ausgabe  Bauabrechnung  Differenz  in % 

Strasse (730) 

gebundene Ausgabe
inkl. MWST 33'800.00 26'263.70 -7'536.30 -22.3%

Wasserversorgung (710)

gebundene Ausgabe
exkl. MWST 610'000.00 627'172.35 17'172.35 2.8%

Total 643'800.00 653'436.05 9'636.05 1.5%

 
 
Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurück-
zuführen: 
 

 Minderaufwand 

in Fr. 

Begründung 

Strasse 7'536.30 Da für die Kampstrasse in 4-6 Jahren eine komplette Strassensa-

nierung geplant ist, wurde ein einschichtiger Belag eingebaut. 

Ebenso wurde die im KV kalkulierte Position Unvorhergesehenes 

nicht beansprucht. 

 

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 
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Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Kampstrasse, Föhrenweg bis Stationsstrasse, Sanierung 

Wasserleitung, Ausführung 2025 mit Gesamtkosten von Fr. 653'436.05 wird genehmigt. 

2. Mitteilung an 

– Rechnungsprüfungskommission 

– Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen 

– Abteilungsleiter Bau und Planung 

– Leiter Bereich Tiefbau 

– Leiter Rechnungswesen 

– Fachstelle Finanzen 

– Archiv 

 

Status: öffentlich 
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