



Protokollauszug
7. Sitzung vom 7. April 2015

**81/2015 08.05.00 Freiestrasse - Brunnegasse Verbindungsweg , Neubau von sechs
Beleuchtungskandelabern mit LED-Technik
Bauabrechnung**

A. Ausgangslage

Mit SRB 12 vom 23. Januar 2012 hat der Stadtrat eine Ausgabe von Fr. 70'000.00 für den Neubau von sechs Beleuchtungskandelabern mit LED-Technik bewilligt.

B. Projekt

Entlang des Verbindungsweges Freiestrasse - Brunnegasse wurden sechs neue Beleuchtungskandelaber des Typs BEGA 7210 mit LED-Technik erstellt und an das durch die EKZ betriebene Netz der öffentlichen Beleuchtung angeschlossen.

C. Bauabrechnung

Kostenstelle	Konto	Ausgaben- bewilligung inkl. MWST	Schluss- abrechnung exkl. MWST	Mehrkosten [+] / Minderkosten [-]	in % Mehrkosten [+] / Minderkosten [-]
Materiallieferung und Installation		39'000.00	35'706.65	-3'293.35	-8%
Grabenbau / Tiefbau		13'000.00	11'169.05	-1'830.95	-14%
Elektroinstallationen		2'000.00	-	-2'000.00	-100%
Projekt / Bauleitung		11'000.00	-	-11'000.00	-100%
Diverses / Unvorhergesehenes		5'000.00	-	-5'000.00	-100%
Total	620.5010.669	70'000.00	46'875.70	-23'124.30	-33.03%

D. Minderkosten

Entgegen der ursprünglich ins Auge gefassten Fremdvergabe wurden Planungsleistungen und Bauleitung intern erbracht. Weiter wurden die Elektroinstallationen durch die EKZ eingebaut und es musste kein zusätzlicher Elektroinstallateur beigezogen werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für den Neubau von sechs Beleuchtungskandelabern mit LED-Technik mit Gesamtkosten von Fr. 46'875.70 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin