



Protokollauszug

1. Sitzung vom 8. Januar 2018

**4/2018 39.04.10 Wasserleitung Gugel, zwischen Rainweg und Alter Zürichweg,
Ersatz
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Am 17. Oktober 2016 genehmigte der Stadtrat mit SRB 235 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe für die Sanierung der Wasserleitung Gugel zwischen Rainweg und Alter Zürichweg im Sinne von § 121 des Gemeindegesetzes und § 43 der Gemeindeordnung von Fr. 197'900.00 (inklusive MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstelle	Ausgabe bewilligt 17. Oktober 2016				Schlussabrechnung 20. Dezember 2017		Mehr. [+]	Mehr. [+]
							Minderk. [-]	Minderk. [-]
								in %
Wasserversorgung INV00009-710-5030.00	inkl. MWST	197'900.00	exkl. MWST	185'200.00	exkl. MWST	189'006.22	+3'806.22	2.06%

3. Begründung der Abweichungen

Die Abweichung zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung liegt in der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von 10 %.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 20. Dezember 2017 für die Sanierung der Wasserleitung Gugel mit Gesamtkosten von Fr. 189'006.22 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Abteilung Bau und Planung
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin